



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)
1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569





รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)
1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนำ

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 97,546,283.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2569) จำนวน 12,244,947.57 บาท

มหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารจัดการโครงการในระดับมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปตามแผนงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นแนวทางในการสื่อสาร ถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารของส่วนงาน/หน่วยงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในทุกกระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ

	หน้า
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1
ตามมาตรา 7 (1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	4
ตามมาตรา 7 (2) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย	5
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	6
กองกฎหมาย	9
กองกลาง	10
กองการเจ้าหน้าที่	11
กองกิจการนิสิต	13
กองคลัง	15
กองทรัพย์สิน	17
กองบริการการศึกษา	18
กองบริหารงานวิจัย	20
กองแผนงาน	21
กองอาคารสถานที่	23
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา	28
ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน	29
หน่วยตรวจสอบภายใน	30
สภาพนักงาน	31

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ตามมาตรา 7 (3) ส่วนงานวิชาการ	32
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	33
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	39
คณะวิทยาศาสตร์	42
คณะวิศวกรรมศาสตร์	51
คณะนิติศาสตร์	56
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	61
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	70
คณะศิลปศาสตร์	84
วิทยาลัยการจัดการ	91
วิทยาลัยการศึกษา	97
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	102
คณะทันตแพทยศาสตร์	105
คณะพยาบาลศาสตร์	110
คณะแพทยศาสตร์	112
คณะเภสัชศาสตร์	119
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	124
คณะสหเวชศาสตร์	131
คณะสาธารณสุขศาสตร์	135

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ตามมาตรา 7 (4) ส่วนงานอื่นๆ	146
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	147
วิทยาเขตเชียงราย	152
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	156
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	158
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	159
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา	166

งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	780,000.00	93,029.36
2	สำนักงานอธิการบดี	1,194,000.00	-
3	กองกฎหมาย	600,000.00	256,828.00
4	กองกลาง	755,000.00	-
5	กองการเจ้าหน้าที่	1,450,000.00	26,000.00
6	กองกิจการนิสิต	3,773,500.00	709,769.80
7	กองคลัง	706,000.00	98,925.00
8	กองทรัพย์สิน	345,000.00	196,059.00
9	กองบริการการศึกษา	2,995,000.00	1,488,189.50
10	กองบริหารงานวิจัย	702,000.00	500,000.00
11	กองแผนงาน	1,490,000.00	527,226.91
12	กองอาคารสถานที่	1,180,000.00	259,623.00
13	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	711,038.00	4,800.00
14	ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา	215,000.00	-
15	ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน	370,000.00	-
16	หน่วยตรวจสอบภายใน	368,200.00	-
17	สภาพนักงาน	167,300.00	-
18	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	894,000.00	-
19	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,157,570.00	997,054.82
20	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	624,500.00	54,000.00
21	คณะวิทยาศาสตร์	2,269,900.00	111,516.90

ลำดับ	คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
22	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,012,130.00	-
23	คณะนิติศาสตร์	3,170,000.00	46,100.00
24	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,424,290.00	273,533.00
25	คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	5,786,050.00	623,100.00
26	คณะศิลปศาสตร์	5,865,500.00	-
27	วิทยาลัยการจัดการ	1,019,000.00	174,894.00
28	วิทยาลัยการศึกษา	5,764,800.00	396,575.00
29	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	2,661,144.00	1,047,590.51
30	คณะทันตแพทยศาสตร์	1,873,290.00	343,888.00
31	คณะพยาบาลศาสตร์	1,630,000.00	-
32	คณะแพทยศาสตร์	10,350,000.00	336,670.00
33	คณะเภสัชศาสตร์	3,085,971.00	604,433.16
34	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,719,000.00	417,137.00
35	คณะสหเวชศาสตร์	1,498,000.00	95,600.00
36	คณะสาธารณสุขศาสตร์	4,221,700.00	349,640.00
37	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	10,878,000.00	558,805.73
38	วิทยาเขตเชียงราย	1,033,400.00	273,808.00
39	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	440,000.00	129,227.50
40	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	436,000.00	-
41	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	3,500,000.00	1,207,723.38
42	โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา	430,000.00	43,200.00
รวม		97,546,283.00	12,244,947.57

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 7 (1)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการสืบสานประเพณี/วัฒนธรรม ท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	8 เม.ย. – 8 พ.ค. 69
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ กรอบนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พะเยาอย่างยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	400,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ส.ค. – 31 ส.ค. 69
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/ พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน สามารถแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100,000.00	93,029.36	31 ม.ค. 69
4	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ส.ค. – 30 ก.ย. 69
5	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ก.พ. – 30 .ส.ค. 69
6	โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มี.ค. – 8 พ.ค. 69
รวม			780,000.00	93,029.36	

ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 7 (2)

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 - 31 ก.ค. 69
2	โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 69
3	โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มี.ค. -30 เม.ย. 69
4	โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตผู้สำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ม.ค. - 28 ก.พ. 69
5	โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน ของเครือข่ายผู้อำนวยการและหัวหน้า สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	180,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	23 ก.ค. - 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
6	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้บริหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรสำนักงาน อธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 69
8	โครงการทำบุญสำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ธ.ค. 68 – 31 ม.ค. 69
9	โครงการอบรม การใช้ AI ช่วยจัดทำราคา กลางในงานก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ส.ค. 69
12	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้ารับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน UP ITA ของสำนักงาน อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ธ.ค. 68 – 30 เม.ย. 69
13	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ส.ค. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
14	โครงการอบรม หลักการบริหารสัญญาจ้าง ก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจรับ พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงาน ก่อสร้างและปรับปรุง (KM)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			1,194,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	

กองทุนหมายเหตุ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการศึกษาดูงาน กองทุนหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - หน่วยงานวางแนวทางการใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย	260,000.00	164,974.00	1 - 31 มี.ค.69
2	โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงาน ภาครัฐจังหวัดพะเยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ทำงานให้ เป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน	130,000.00	91,854.00	1 - 31 ก.ค. 69
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ม.พะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 - 31 ม.ค. 69
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	26 ธ.ค. 69
รวม			600,000.00	256,828.00	

กองกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 16 ปี เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	229,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 18 ก.ค. 69
2	โครงการ เฉลิมฉลอง ก้าวสู่ปีที่ 16 มหาวิทยาลัยพะเยา UPCC & UP Influencer	อยู่ระหว่างดำเนินการ	143,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	3 – 28 พ.ย. 68
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ธ.ค. 68 – 29 พ.ค. 69
4	โครงการ UP CSV เฉลิมฉลอง ครบรอบ 16 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	72,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ธ.ค. 68 – 28 ก.พ. 69
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	95,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 พ.ย. 68 – 30 มิ.ย. 69
6	โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	29,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 31 ก.ค. 69
7	โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 16 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนจังหวัดพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	135,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	2 ก.พ. – 31 มี.ค. 69
8	โครงการอบรมการเขียนคำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	34,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	3 พ.ย. 68 – 28 ม.ค. 69
รวม			755,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

กองการเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการ Happy Workplace	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มี.ค. – 31 ก.ค. 69
2	การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 69
3	มพ. เยี่ยมใช้ และให้กำลังใจให้แก่บุคลากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร และความผูกพันต่อองค์กร	30,000.00	18,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการเกษียณอายุงานพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ส.ค. – 30 ก.ย. 69
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	450,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 เม.ย. – 31 พ.ค. 69
6	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มิ.ย. – 31 .ส.ค. 69
7	โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 69
8	โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 69
9	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 31 ก.ค. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
10	โครงการอบรมพนักงานขับรถ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 69
11	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการ ส่งเสริมคุณธรรม	20,000.00	8,000.00	1 – 31 ก.ค. 69
12	โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 มิ.ย. – 31 ก.ค.69
รวม			1,450,000.00	26,000.00	

กองกิจการนิสิต

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการ ม.พะเยาใจอาสา	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้าร่วม: มีนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 120 คน กิจกรรมจิตอาสาภายใต้เสื้อเขียว ครั้งที่ 7 - ได้ระดมขยะจำนวนมากกว่า 1,000 กระทง <p><u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้าน "จิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์" ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 	30,000.00	29,955.00	10 ม.ค.69
2	โครงการ เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 28	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 68
3	โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้าร่วม: มีนิสิต 120 คน บุคลากร ภายใน 14 คน บุคลากร ภายนอก 1 คน มีสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน 12 สถาบัน 	700,000.00	669,814.80	1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 68
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมขององค์กรนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
5	โครงการเลือกตั้งผู้นำนิสิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีจำนวนผู้เข้าร่วม 4,806 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตการเรียู้ในการส่งเสริม ประชาธิปไตย	10,000.00	10,000.00	9 - 10 เม.ย. 69
6	โครงการเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 - 31 ส.ค. 69
7	โครงการวินัยนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 - 31 ต.ค. 68
8	โครงการสกัดกั้นท์ทองคำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มี.ย - 31 ส.ค.69
9	โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	240,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มี.ค. - 30 เม.ย.69
10	โครงการวางแผนการบริหารความเสี่ยง และด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มี.ค. - 30 ส.ค. 69
11	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69
12	โครงการปรับปรุงนวัตกรรมการส่งเสริม การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	73,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 - 31 ส.ค. 69
13	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM เครือข่ายกิจการนิสิตประจำคณะ/ วิทยาลัย)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 - 31 ส.ค. 69
รวม			3,773,500.00	709,769.80	

กองคลัง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 พ.ค. – 31 ก.ค. 69
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ก.ค. – 30 ส.ค. 69
3	โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า ในตำแหน่งงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 26 คน บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ร้อยละ 100	50,000.00	49,040.00	30 พ.ค. 69
4	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 6 คน บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ร้อยละ 100	90,000.00	23,250.00	2 มี.ค. 69
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	180,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 เม.ย. – 31 ก.ค. 69
6	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานด้านดิจิทัล	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 30 คน บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100	30,000.00	11,140.00	1 ธ.ค.68 – 31 มี.ค. 69
7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน การคลัง (Knowledge Sharing)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	4,815.00	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69
8	โครงการคลินิกกองคลังสัญจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	4 พ.ค. – 31 ก.ค. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 26 คน บรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ร้อยละ100	40,000.00	10,680.00	25 ธ.ค. 68
10	โครงการ fin green	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	3 ส.ค. - 30 ก.ย. 69
รวม			706,000.00	98,925.00	

กองทุนพยาบาล

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กองทุนพยาบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานได้ยิ่งขึ้น	200,000.00	155,923.00	26 - 28 มี.ค. 69
2	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	5 ม.ค. - 31 ส.ค. 69
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ ในการจัดทำและร่างหนังสือ ราชการได้ดียิ่งขึ้น - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ และนำรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	25,000.00	40,136.00	25 ธ.ค. 68
รวม			345,000.00	196,059.00	

กองบริการการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิต ชั้นปีที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	550,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 69
2	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ม.พ. สัญจร"	อยู่ระหว่างดำเนินการ	280,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69
3	โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร สถานศึกษาและแนะแนวสัญจร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้ร่วมโครงการ 680 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - กองบริการการศึกษาสามารถ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร	1,220,000.00	1,290,589.50	1 ต.ค.68 - 31 ม.ค.69
4	โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เยี่ยมชม มหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้ร่วมโครงการ 1,712 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - กองบริการการศึกษาสามารถ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร ได้อย่างทั่วถึง	150,000.00	147,600.00	1 ต.ค.68 - 1 ม.ค.69
5	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
6	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและกิจกรรมความเป็นสากล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	50,000.00	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69
7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับการให้บริการการศึกษาของนักวิชาการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69
8	โครงการสัมมนาความเป็นสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69
9	โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2570	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ก.ค. – 30 ก.ย.69
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69
รวม			2,995,000.00	1,488,189.50	

กองบริหารงานวิจัย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	162,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 69
2	โครงการพัฒนารายบุคคล กองบริหารงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 69
3	โครงการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - สภามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น เกิดการทบทวนและพัฒนาการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	500,000.00	500,000.00	29 ม.ค. 69
รวม			702,000.00	500,000.00	

กองแผนงาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้าง ความเป็นเลิศกองแผนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ในกองแผนงานเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20	400,000.00	333,157.91	29 ม.ค. – 1 ก.พ. 69
2	โครงการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment : UP ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ม.ค. – 31 พ.ค. 69
3	โครงการทำบุญกองแผนงาน ประจำปี พ.ศ. 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในกองแผนงาน	30,000.00	21,665.00	20 ม.ค. 69
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา แผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 – 30 มิ.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 พ.ย. 68 – 30 ก.ย.69
6	โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กองแผนงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย การจัดการความรู้ระหว่างส่วนงาน/ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา	70,000.00	50,190.00	5 พ.ย. 68
7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบุคลากร ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนและงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ก.พ. – 30 เม.ย. 69
8	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการอบรมนำไปใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	300,000.00	122,214.00	9 ก.พ. 69
รวม			1,490,000.00	527,226.91	

กองอาคารสถานที่

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69
3	โครงการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เกิดความสามัคคีในองค์กรและทำงานร่วมกันมากขึ้น	100,000.00	100,000.00	25 ธ.ค. 68
4	โครงการสืบสานประเพณีอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 เม.ย. – 31 ก.ค. 69
5	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
6	โครงการควบคุมดูแลสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ดำเนินการทำหมันสุนัข 24 ตัว ร้อยละ 18 ของจำนวนทั้งหมด <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - จำนวนสุนัขจรจัดลดลงและควบคุมได้	60,000.00	59,623.00	28 ก.พ. 69
7	โครงการบรรเทาสาธารณภัยและรับมือภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69
8	โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทำงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ธ.ค.68 – 31 ม.ค.69
9	โครงการยกระดับการสื่อสารองค์กรเพื่อภาพลักษณ์ที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ธ.ค.68 – 31 มิ.ย.69
10	โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์กองอาคารสถานที่เพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ธ.ค.68 – 31 มิ.ย.69
11	โครงการบริหารจัดการไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีการจัดกิจกรรมเผ่าระวังและลาดตระเวน 90 วัน	100,000.00	100,000.00	31 พ.ค.69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรและนิสิตมีความเข้าใจ และตระหนักถึงไฟฟ้า			
		รวม	1,180,000.00	259,623.00	

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69
2	โครงการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ก.ค. – 31 ส.ค.69
3	โครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Management)	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน และจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินงานที่ดี	12,800.00	4,800.00	1 – 31 ธ.ค.69
4	โครงการการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,400.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 31 ม.ค.69
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	392,238.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย.69
6	โครงการ Open house	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 30 ก.ย.69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
7	โครงการ ITA	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u></p> <p>- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p><u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u></p> <p>- บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ ITA ต่อดองค์กร และนำมาปรับใช้ในหน่วยงานเกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น</p>	9,600.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	31 ม.ค.69
รวม			711,038.00	4,800.00	

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพักใจสัญจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 69
2	โครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	6 ม.ค. – 6 ม.ค. 69
3	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 พ.ย.68 – 28 ก.พ.69
4	โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ม.ค. – 31 ก.ค. 69
5	โครงการ Job Fair	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มี.ค.- 31 ก.ค. 69
รวม			215,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากร ศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69
2	โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการทำงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ก.ค. – 31 ส.ค.69
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ ที่ดีของบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 31 ธ.ค.69
4	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 31 ม.ค.69
5	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย.69
6	โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากรของศูนย์สิ่งแวดล้อม และการจัดการที่ยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 30 ก.ย.69
7	โครงการนิสิตสหกิจศึกษา กับศูนย์สิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 31 ม.ค.69
8	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทั่วไป สำหรับพนักงานทำความสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69
รวม			370,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ของหน่วยตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค.68 – 30 เม.ย. 69
2	โครงการประเมินการควบคุมภายใน ด้วยตนเอง (UP-ICS)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	218,200.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 31 ต.ค. 68
รวม			368,200.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

สภาพนักงาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และเสียงสะท้อนพี่น้อง ม.พ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	4 ส.ค. – 30 ก.ย. 69
2	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	33,800.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	3 มี.ค. – 17ก.ค. 69
3	โครงการนำคณาจารย์นั่งในพิธี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 – 31 ม.ค. 69
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 69
5	โครงการศึกษาดูงานและจัดทำ แผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 31 ส.ค. 69
6	โครงการเจ้าภาพที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปชมท.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	22 – 27 ต.ค. 68
รวม			167,300.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

ส่วนงานวิชาการ
ตามมาตรา 7 (3)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้านคุณภาพนิสิต)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	147,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนอย่างดีทางสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้านการจัดการเรียนการสอน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	282,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	165,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			894,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคี และรู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพและจิตใจให้แข็งแรง	20,000.00	9,159.00	30 เม.ย.69
2	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM)	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - แลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้บุคลากร ของคณะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ความรู้ และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ การบริหารงาน ดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของคณะ	100,000.00	30,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้ความรู้และความเข้าใจในสาเหตุ อาการที่พบ วิธีป้องกันและการบริหาร ร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	50,000.00	44,200.00	30 เม.ย.69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
5	โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 54 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์	700,000.00	518,080.82	30 พ.ค. 69
6	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีผู้เข้าร่วม 35 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 4.25 คะแนน	50,000.00	35,520.00	30 เม.ย. 69
7	โครงการพิธีรับปริญญาบัตรคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วม 250 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 4.24 คะแนน	150,000.00	150,000.00	30 มี.ค.69
8	โครงการศิษย์เก่าคณะ ICT สัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วม 359 คน	70,000.00	68,700	30 มี.ค.69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 4.28 คะแนน			
10	โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill เพื่ออัตลักษณ์นิสิตที่เกี่ยวกับการทำงาน และการใช้ชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	220,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้นำนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วม 362 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ - คะแนน	700,000.00	141,395.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการ Show Case ICT Festival	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพบผู้ปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะ และสถานประกอบการในการผลิตกำลังคน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	284,560.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการพัฒนาอาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการ Comp camp สัญจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	350,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการ ICT Open House	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
18	โครงการตรวจติดตามและการประกัน คุณภาพการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	180,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการ ICT สืบสานรอยพระที่ปล้ำนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการทำบุญคณะและบายศรีสู่ขวัญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการถวายเทียนพรรษา ICT	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	91,880.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	84,900.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	89,600.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	19,600.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และมัลติมีเดีย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	138,320.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	184,110.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	83,600.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
29	โครงการส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการเสริมสร้างกำลังใจ และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการเสริมศักยภาพชุมชนและเครือข่าย ความร่วมมือด้วยการบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
36	โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			5,157,570.00	997,054.82	

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	37,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร คณะพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านวิชาการ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการนิเทศสหกิจศึกษา คณะพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการทูตพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - จำนวนหลักสูตรผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 6 หลักสูตร	10,000.00	10,000.00	25 ธ.ค. 68
8	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต SEEN	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
9	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ (UP Games & SEEN Games)	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนนิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความปรองดอง	20,000.00	20,000.00	1 พ.ย. 69
10	โครงการสนับสนุนเครือข่ายและความร่วมมือระดับนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการสู่สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการสวัสดิ์ปีใหม่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ ด้วย EdPex	อยู่ระหว่างดำเนินการ	33,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ISO17025	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	111,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	4,000.00	4,000.00	1 พ.ย. 68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตรับรู้กระบวนการจัดการเรียน การสอนของคณะ			
19	โครงการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต และมหาบัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ได้แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมเพื่อนำไป ปรับปรุง ในโอกาสต่อไป	20,000.00	20,000.00	31 มี.ค.69
20	โครงการไหว้ครูคณะพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการห้องสานรัก สานสัมพันธ์ สานศิลปวัฒนธรรม SEEN	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			624,500.00	54,000.00	

คณะวิทยาศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการพัฒนาและติดตามผลการ upskill /reskill ของบัณฑิตและศิษย์เก่า (Alumni tracking)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการไหว้ครู	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการรณรงค์ห้าห้า ประเพณีสงกรานต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการนิเวศวิทยาจิตอาสา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
13	โครงการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ ในงานวิจัยขั้นสูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการพัฒนาการนำเสนอผลงาน ทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเส้นทางนักวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการไหว้ครูและมอบเสื้ออากว๋น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการกีฬาสามัคคีพันธ์พี่น้องเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการพัฒนาความสามารถในการจดจำ คำศัพท์เฉพาะทางของนิสิตสาขาวิชา ชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการเพิ่มทักษะทางเคมีเพื่อการฝึกงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,200.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการพัฒนาทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องคิดเลข วิทยาศาสตร์และโปรแกรม Microsoft Excel "Enhancing Chemistry Calculations and Data Analysis	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
	through Scientific Calculators and Essential Microsoft Excel Skills"				
23	โครงการปฐมนิเทศนิสิตเคมีก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,300.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเคมีหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,300.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการโปรแกรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและศึกษาต่อ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,950.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการเปิดโลกสายอาชีพของนักคณิตศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	23,250.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการสืบสานประเพณีชาววิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการศึกษาและการวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการการเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
33	โครงการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ (Progress Reports)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการสัมมนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์ การกีฬาและพลศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
35	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์การกีฬา กับเทคโนโลยีดิจิทัลยุค 21	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
36	โครงการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ “How to Write an Ideal Resume and English for Job Interview”	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ “Academic English in Presentation”	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการทำบุญตักบาตร สาขาเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
39	โครงการพัฒนานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการส่งเสริมนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
41	โครงการจัดทำวารสารระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
42	โครงการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 17	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
44	โครงการสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอ งานวิจัยหรือทำวิจัย ณ ต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
45	โครงการสนับสนุนการศึกษาอิสระ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	48,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
46	โครงการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับชุมชนสู่เป้าหมาย SDG	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
47	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เชิงพื้นที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
48	โครงการพัฒนาและประเมินความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
49	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
50	โครงการพัฒนาระบบเครื่องมือกลางให้ สามารถรองรับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
51	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
52	โครงการส่งเสริมนักวิจัยพัฒนาผลงาน สู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
53	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์อาสานำความรู้ สู่ชุมชน ครั้งที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
54	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต คณะวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
55	โครงการ Science Go Green	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
56	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานทำ และปัจฉิมนิเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
57	โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
58	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
59	โครงการสานสัมพันธ์นิสิตบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
60	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
61	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
62	โครงการบัณฑิตสัมพันธ์และเครือข่ายศิษย์เก่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	43,713.00	9-11 มี.ค. 69
63	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
64	โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
65	โครงการจัดอบรมบ่มเพาะนักวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
66	โครงการพัฒนาทักษะทักษะ 5C+ /นักสื่อสารวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
67	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
68	โครงการพัฒนากิจกรรมบริการวิชาการ Life Long Learning	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
69	โครงการ “การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 14 (The 14th Conference of Taxonomy	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
	and Systematics in Thailand (TST 14th) ”				
70	โครงการพัฒนาระบบติดตามรายได้ จากงานบริการวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
71	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
72	โครงการพัฒนาระบบ DATA Analytics เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
73	โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์ นิสิตใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
74	โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน DATA Analytics	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
75	โครงการลดการปลดปล่อยคาร์บอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
76	โครงการส่งเสริมสุขภาพ (Science Well Being)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
77	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
78	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
79	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 14	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
80	โครงการสัมมนาประสบการณ์ฝึกงานเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
81	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ภาคอุตสาหกรรม ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีการดำเนินงาน (MOU) เครือข่าย และ (MOU) ร่วมกับ Jetts 24 Hour Fitness ภายใต้บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	8,750.00	7,873.90	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
82	โครงการส่งเสริมสร้างสมรรถนะ (Competence-based Education)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
83	โครงการพัฒนาระบบผลการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตและบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
84	โครงการนิเทศการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	59,400.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
85	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
86	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	59,930.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
87	โครงการพัฒนาอาจารย์ CWIE	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
88	โครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
89	โครงการประชุมใหญ่ประจำปีและพบปะสาขา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
90	โครงการฝึกงาน/สหกิจกับภาคอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
91	โครงการสัปดาห์วิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
92	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
93	โครงการแนะนำและแนะแนวหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
94	โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPex	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
95	โครงการการจัดการความรู้ (KM Day)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
96	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
97	โครงการพัฒนา website และช่องทางการสื่อสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			2,269,900.00	111,516.90	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และธรรมาภิบาลภายในองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการส่งเสริมกีฬาบุคลากรคณะ วิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	350,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการถวายเทียนพรรษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ วิศวกรรมอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการมอบเสื้อปฏิบัติการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการ Gear Fest	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
13	โครงการ Gear Lab (พัฒนาศักยภาพผู้นำ นิสิต)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการ Freshy Engineer (รับน้องนิสิต ชั้นปีที่ 1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการพี่-น้องวังหลอมเกียร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการไหว้ครูและสักการะพระวิชฌุกรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการ Engineer FA CUP	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการสัมมนาโครงการ ทางวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และงานวิจัยของผู้เรียน ในระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม และโครงสร้างไม้และเหล็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการหอมแองอาสาออมปอยพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงานหลักสูตรทางวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
25	โครงการแข่งขันสร้างแบบจำลอง สารสนเทศอาคาร (BIM) ระดับชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการแข่งขันคอนกรีตระดับชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	75,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ฝึกงาน/สหกิจศึกษา หลักสูตร การบริหาร การเงินและการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ฝึกงาน/สหกิจศึกษา หลักสูตรการบริหาร การเงินและการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ฝึกงาน/สหกิจศึกษา หลักสูตรการใช้งาน MS EXCEL ในงานวิศวกรรมโยธา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	ทุนอุดหนุนโครงการทางวิศวกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	298,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	เงินสมทบกองทุนเพื่อนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	154,130.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการพิเศษ รุ่นที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการรับน้องใหม่โครงการพิเศษ รุ่นที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
35	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
36	โครงการ Bye Nior โครงการพิเศษ รุ่นที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตโครงการพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
38	โครงการนิเทศนิตตฝึกงานหลักสูตร วิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
39	โครงการสานสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
41	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
42	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการนิทรรศการโครงการงานทางวิศวกรรม (Project Day)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
44	โครงการ ENG Open House	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
45	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TOEIC)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
46	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
47	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
48	โครงการนิเทศนิตตฝึกงานหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
49	โครงการพัฒนานิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อการแข่งขัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
50	โครงการนิเทศนิตตฝึกงานหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 3/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
51	โครงการทำบุญหลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
52	โครงการแนวคิดผู้ประกอบการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
53	โครงการนิเทศนิตสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
54	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ผ่านความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
55	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
56	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับ มาตรฐาน EsPReL	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
57	โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ภายในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
58	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
59	โครงการสานสายใยศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			3,012,130.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

คณะนิติศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการ ศึกษาวิจัยทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ และทักษะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ที่หลักสูตรกำหนด	50,000.00	46,100.00	15 ก.พ.69
3	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต ตาม YLO และ Life Long Learning	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	130,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา ความร่วมมือระหว่างองค์กรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการกำกับติดตามและทบทวน การบรรลุวิสัยทัศน์, พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	320,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับ การประเมิน EdPEX 300 และ ITA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
8	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อยกระดับและรองรับทักษะแห่งอนาคต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการเตรียมความพร้อมและการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการทบทวนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทำ Improvement Plan ประจำปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตโครงการพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการรับปริญญาและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและภาวะการมีงานทำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	130,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการตราชูนักกฎหมาย (ตราชูแคมป์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	180,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการไหว้ครูและวันเกียรติยศ ประดับเข็มตราชูนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
18	โครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการ Law up sport	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการ Law Festival	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามตัวชี้วัด องค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการกำกับติดตามผลประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ของคณะนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการรพีแคมป์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ และทักษะทางวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการวันรพีน้อมรำลึกพระบิดา แห่งกฎหมายไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	180,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้กฎหมาย จราจรทางบกเพื่อความปลอดภัยทางถนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการอบรมความรู้กฎหมายสำหรับ นักเรียนมัธยม รุ่นที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการ Life Law Learning Podcast ปีที่ 2/1 (ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย 2/2568)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
31	โครงการ Life Law Learning Podcast ปีที่ 2/2 (ประจำภาคการศึกษาภาคต้น 1/2569)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการวิจัย และเอกสารกฎหมายอย่างมีจริยธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการอบรมการใช้โดรนเพื่อการผลิตสื่อ สำหรับบุคลากรและนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการกีฬาอุปกรณ์เกมส์ (นิติศาสตร์ ภาคเหนือ) ครั้งที่ 14	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
35	โครงการนิเทศฝึกงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
36	โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการจัดทำวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือ และตำราทางกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
39	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ทางนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการทุนส่งเสริมการจัดทำหนังสือ และตำราทางกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
41	โครงการติดตามความก้าวหน้านิติศาสตร์ ดุสิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
42	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
44	โครงการคลินิกกฎหมายเอกชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
45	โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เป็น Green citizen ภายใต้บริบท ของกฎหมายในพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			3,170,000.00	46,100.00	

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนา Non-Degree	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการบูรณาการ Carbon Neutral ในหลักสูตร และจัดทำ Baseline และ แผนลดคาร์บอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการ Bye' niors	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ได้รายชื่อและข้อมูลศิลาป่เก่า <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความผูกพันในคณะฯ หลักสูตร และชั้นปี	27,000.00	27,000.00	7 มี.ค.69
4	โครงการ Happiness to SPSS team (รับน้อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการ SPSS UP Skill the SPSS's Leaders	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมกลุ่มกิจกรรม นิสิตระดับหลักสูตรและสโมสรนิสิต SPSS	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต ชั้นปีที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,800.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
8	โครงการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ร.บ. (PLO&YLO) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีข้อมูลระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตครบทุกชั้นปี - นิสิตร้อยละ 80 บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - คณาจารย์สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงการเรียนการสอนได้ตรงจุดมากขึ้น	16,000.00	16,000.00	30 เม.ย. 69
9	โครงการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการค่ายสิงห์อาสา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - นิสิตได้ฝึกทักษะในการสื่อสารและประสานความร่วมมือกับ stakeholders ที่เกี่ยวข้อง	12,500.00	12,500.00	17 ม.ค.69
11	โครงการอัตลักษณ์สิงห์ 4 : Unique	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการงานทำบุญเดือนสิงห์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
13	โครงการพัฒนาทักษะนิสิตเชิงปฏิบัติการ ในการเขียนผลงานทางวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - คณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นโยบายสาธารณะ เข้าร่วมเกินร้อยละ 85 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - พบว่า นิสิตมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ การเขียนบทความวิชาการและบทความ วิจัยมากขึ้น	3,000.00	3,000.00	8 มี.ค.69
14	โครงการ Voice จากนิสิต SPSS	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการ SPSS Sports Games	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตและบุคลากรมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง และมีความสุขในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย / ร้อยละของการเกิดความสามัคคี การทำงาน เป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง / ร้อยละของการเสริมสร้างอัตลักษณ์ นิสิตด้านสุขภาพ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย พะเยาและยุทธศาสตร์ Happy Campus Life	30,000.00	29,823	29 – 30 ม.ค.69
16	โครงการทบทวนและจัดทำแผน ยุทธศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
17	โครงการสัมมนาฝึกงานและสหกิจศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตและบุคลากรสายวิชาการ/สนับสนุน เข้าร่วมอย่างน้อย 100 คนขึ้นไป <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ องค์ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม ด้านต่าง ๆ หลังจากฝึกงานและฝึกสหกิจ เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4,500.00	4,500.00	1 มี.ค.69
18	โครงการค่ายสร้างนักพัฒน์นวัตกรรม เพื่อชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ทำการขุดลอกแหล่งต้นน้ำ 1 แห่ง, ทำฝายแม้ว 1 แห่ง, ทำแนวกันไฟ 1 แห่ง, พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้โรงเรียน บ้านต้าพระแล 1 แห่ง, ทำพิธีบวงสรวงผี เจ้าป่าและผีต้นน้ำ 1 กิจกรรม, และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมตีกองสะบัด ชัยกับกลุ่มเยาวชนวัดต้าม่อน 1 กิจกรรม	18,000.00	18,000.00	24 -25 ม.ค.69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
19	โครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม นักพัฒนา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - กระบวนการเรียนรู้ในประเด็นนวัตกรรม การพัฒนาสังคมในรูปแบบการศึกษาดูงาน จำนวน 1 กระบวนการ - ผู้เข้าร่วม(นิสิตและอาจารย์)เข้าร่วม อย่างน้อย 45 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อ กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ ในประเด็นนวัตกรรมการพัฒนาสังคม ในรูปแบบการศึกษาดูงาน - ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการสรุปทเรียน จากการจัดกระบวนการศึกษาดูงานร่วมกัน ในประเด็นนวัตกรรมการพัฒนาสังคม	12,600.00	12,600.00	26 ม.ค.69
20	โครงการอัตลักษณ์สิงห์ 1 : Independent	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการอัตลักษณ์สิงห์ 2 : Critical	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการอัตลักษณ์สิงห์ 3 : Creative	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานนิสิต และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	101,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ล้านนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
25	โครงการศึกษาดูงาน ทบทวน ถอดบทเรียน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	270,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.7 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์และนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนต่อไป	8,300.00	8,300.00	25 ธ.ค.69
27	โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) และหลักสูตร การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีรายวิชาใหม่หรือรายวิชาที่ปรับปรุง มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	25,830.00	20,240.00	3 – 4 ธ.ค.69
28	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,160.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
	และสังคมศาสตร์				
29	โครงการปรับปรุงหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และการ ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการเครือข่ายศิษย์เก่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการวันยี่เป็ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิต บุคลากร ทั้งในคณะและต่างคณะ ประมาณ 300 คน เข้าร่วมโครงการ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะ และกิจกรรมล้านนาการทำโคม หล่อประทีป และจุดประทีป	45,000.00	7,970.00	13 พ.ย.68
33	โครงการไหว้ครู	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการพัฒนาผลงานวิชาการ และอาจารย์มีอาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
35	โครงการปรับปรุงหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2570	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - คณาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมโครงการครบ ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกทั้งในภาครัฐและเอกชน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร่วมกันพิจารณาร่างหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมสาธารณะหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2570	13,600.00	13,600.00	10 พ.ย.69
37	โครงการจัดทำวารสาร SPSS ฉบับนิสิต นักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญา ตรีและบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
39	โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร AUN-QA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการนองยินดีที่รับปริญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เกิดความผูกพันระหว่างนิสิตและศิษย์เก่า - เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่น และเข้มแข็ง 3. เพิ่ม Engagement	100,000.00	100,000.00	9-11 มี.ค.69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		ของนิสิตในกิจกรรมคณะ			
41	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี การศึกษา 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
42	โครงการ BMI&กีฬาบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการประเมิน EdPEx	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			1,424,290.00	273,533.00	

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการ "ก้าวสู่สหัสกิจ" : เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรเป้าหมาย (อาจารย์ 6 ท่าน, เจ้าหน้าที่ 4 ท่าน) เข้าร่วม กิจกรรมครบ 100% <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผลการประเมิน AUN-QA ของหลักสูตร	30,000.00	28,100.00	16 มี.ค – 22 เม.ย 69 , 2-3 เม.ย. 69
4	โครงการ BCA สัญจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	330,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 10	65,000.00	30,000.00	14 ธ.ค 68
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	85,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
7	โครงการ BCA พบผู้ประกอบการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการ BCA Digital Upskill Camp ยกระดับการฝึกงานด้วยทักษะดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการ BCA Business Ready เสริมศักยภาพนิสิตสู่โลกธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการการจัดทำหลักสูตรสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	37,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	310,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับ นิสิตต่างชาติ หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการ BCA Final Step Forward ก้าวสุดท้ายแห่งความภูมิใจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการ BCA AMBASSADOR 2026	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีความเป็นผู้ประกอบการและนัก สื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10	25,000.00	25,000.00	16-17 มี.ค 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
16	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ เป็นนักบัญชีภาษีอากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการฝึกอบรมการใช้ Microsoft Office สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,300.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการเสริมอัตลักษณ์วิชาชีพสู่บัญชี บัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรบัญชี บัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรบัญชี บัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีความเป็น ผู้ประกอบการและนัก สื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10	20,000.00	20,000.00	13 มี.ค 69
22	โครงการรับขวัญบัญชีบัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ	18,000.00	18,000.00	19 มี.ค 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		ในอนาคต			
23	โครงการการจัดการแพร์ ครั้งที่ 21	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - จำนวนนิสิตมีความเป็นผู้ประกอบการ และนักสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10	80,000.00	80,000.00	30 ม.ค - 1 ก.พ 69
24	โครงการ Goodbye Senior #BM65	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพใน อนาคต	20,000.00	20,000.00	5 มี.ค 69
25	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ใน อนาคต	20,000.00	20,000.00	6 มี.ค 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
26	โครงการต้อนรับนิสิตใหม่สาขาการจัดการ ธุรกิจ ปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจของนิสิต ชั้นปีที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการ Business Trend	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการ Econ First Step: ก้าวแรก ของนักเศรษฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,950.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการ Everyday Economics: เข้าใจเศรษฐกิจ สร้างการเรียนรู้ไม่รู้จบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตเข้าใจเศรษฐกิจและสร้าง การเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	10,000.00	10,000.00	20 ม.ค 69
31	โครงการเปิดโลกเศรษฐศาสตร์ เปิดมุมมองเศรษฐกิจยุคใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตเข้าใจเศรษฐกิจและสร้างการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	35,000.00	35,000.00	16-18 มี.ค 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
32	โครงการ Econ Legacy: ก้าวสู่นาคต จากรั้วมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกประกอบวิชาชีพ และสหกิจศึกษา อย่างถูกต้อง	7,000.00	7,000.00	7 มี.ค 69
33	โครงการ Smart Tech for Smart Economists: ยกระดับการสื่อสาร และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตที่มีคุณสมบัติของการเป็น ผู้ประกอบการและ/หรือนักการสื่อสาร	30,000.00	30,000.00	31 ม.ค - 1 ก.พ 69
34	โครงการ Talk & Inspire: เปิดมุมมองการ เป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสารรุ่นใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตที่มีคุณสมบัติของการเป็น ผู้ประกอบการและ/หรือนักการสื่อสาร	30,000.00	30,000.00	8 พ.ย 68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
35	โครงการ Smart Money Smart Nation: พื้นฐานการลงทุนสู่การขับเคลื่อน เศรษฐกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตที่มีคุณสมบัติของการเป็น ผู้ประกอบการและ/หรือนักการสื่อสาร	20,000.00	20,000.00	8 พ.ย 68
36	โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการ My Guest Best Practice	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการ Hey Day	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
39	โครงการพัฒนานิสิตและศึกษาดูงาน สาขา NMC	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการประจำปีสาขา NMC (NMC Expo)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
41	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขา NMC 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
42	โครงการ NMC Home Coming	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการพัฒนาระบบนิเวศตลาดสินค้า ออนไลน์สำหรับชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
44	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็น ผู้ประกอบการดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
45	โครงการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม ทางการตลาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
46	โครงการสัมมนาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
47	โครงการพัฒนาทักษะเชิงกลยุทธ์ของนิสิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
48	โครงการกีฬาสาธิตสัมพันธ์สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
49	โครงการการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวสำหรับ นิสิตใหม่สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	33,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
50	โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เส้นทาง ภาคเหนือ รหัส 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
51	โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เส้นทาง ภาคกลางและตะวันออก รหัส 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
52	โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเที่ยว และมัคคุเทศก์เส้นทางต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
53	โครงการพัฒนาสมรรถนะและการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
54	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
55	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ประกอบการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	23,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
56	โครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำ ฐานข้อมูลนิสิตสหกิจศึกษาและ CWIE นิสิตการท่องเที่ยวและการโรงแรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
57	โครงการอบรมเสริมสร้างสรณะวิชาชีพ การท่องเที่ยวและการโรงแรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11,400.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
58	โครงการ ESG Academy	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
59	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรบัญชี บัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	105,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
60	โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการ ธุรกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - อาจารย์พัฒนาทักษะการ ประกอบการ และการสื่อสาร ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ ใน แนวทางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ทักษะการประกอบการและการ สื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20	120,000.00	120,000.00	3-9 ก.พ. 69
61	โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สู่ Next Gen Learners	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
62	โครงการ COMM M : The Next Chapter	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,900.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
63	โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
64	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาการสื่อสาร สื่อใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสื่อสาร 1 โครงการ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจใน แนวทางเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ทักษะการประกอบการและการ สื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20	100,000.00	100,000.00	2-26 มี.ค 69
65	โครงการปรับปรุงหลักสูตร NMC	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
66	โครงการไหว้ครูสาขา NMC	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
67	โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	140,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
68	โครงการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผลการประเมินเฉลี่ย AUN-QA ของหลักสูตร	30,000.00	30,000.00	11-16 ม.ค 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผลการประเมิน AUN-QA ของ หลักสูตร			
69	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
70	โครงการบริการวิชาการหลักสูตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
71	โครงการ BCA Alumni Bridge เชื่อมต่อความสำเร็จจากอดีตสู่อนาคต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
72	โครงการพัฒนาสุนทรียภาพ สร้างสรรค์ อัตลักษณ์นิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
73	โครงการวันเกียรติยศบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	71,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
74	โครงการ BCA Unity ประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	69,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
75	โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	42,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
76	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	413,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
77	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย (R2R)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
78	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
79	โครงการสนับสนุนทุนบริการวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
80	โครงการการส่งเสริมการจัดทำบัญชี สำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
81	โครงการ FINPRO: Finance Professional Prep Project	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
82	โครงการ NEXT FIN: Inspire, Share & Succeed	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
83	โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	49,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
84	โครงการ FIN-UNITY Project	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
85	โครงการบริการวิชาการของนิสิตสาขาวิชาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
86	โครงการ FIN-EDGE: Sharpen Your Finance Skills	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
87	โครงการบริการวิชาการของอาจารย์สาขาวิชาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
88	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ (BCA Sharing)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
89	โครงการ BCA BIG CLEANING DAY	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
90	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
91	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
92	โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
93	โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
94	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านความ ปลอดภัยและการช่วยชีวิตเบื้องต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
95	โครงการทบทวนและปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
96	โครงการ BCA Young Investor Camp 2025	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
97	โครงการ Money Smart & Investment Start สำหรับวัยทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
98	โครงการ BCA Sports Excellence	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
99	โครงการ BCA Art & Soul พื้นที่ สร้างสรรค์ เสริมพลังนิสิตผ่านเสียง เพลงและการแสดง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
100	โครงการ BCA Global Citizen camp 2025	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
101	โครงการ BCA Leadership Launchpad ปั้นผู้นำนิสิตสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
102	โครงการ BCA Identity Synergy สร้างบัณฑิตนักสื่อสารและผู้ประกอบการ แห่งอนาคต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	180,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
103	โครงการ BCA First Step Forward ก้าวแรกสู่ความสำเร็จใน BCA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
104	โครงการสาขาศาสตร์ศิลป์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ยุคดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
105	โครงการพัฒนานาอาจารย์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			5,786,050.00	623,100.00	

คณะศิลปศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ จอมทอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการน้อมยินดีที่รับปริญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันทักษะ ทางภาษาของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	75,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการ Lib'Arts Idol	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก สาขาวิชาภาษาจีนสำหรับ 4 ชั้นปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก สาขาวิชาภาษาไทย สำหรับ 4 ชั้นปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
13	โครงการบูรณาการทักษะภาษาไทย เพื่อวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการ “เพชรภาษาไทย” เพื่อการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	111,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิต ฝึกงานสาขาวิชาภาษาไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษา ฝรั่งเศส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสำหรับ 4 ชั้นปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	61,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ 4 ชั้นปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจ ศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
25	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (TOEIC/TOEFL/IELTS)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	160,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ และสมาชิกเครือข่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการเสียงศิลป์ (Voice of Lib Arts)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการสารศิลป์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการบริการด้านการแปลและล่าม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยาผ่านโครงการงานรายวิชาภาษาไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และสอบวัดความรู้สำหรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	280,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
35	โครงการภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
36	โครงการทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์พระนาม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	26,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
39	โครงการสุข舍หรีปีใหม่เมือง และทำบุญ คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
41	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
42	โครงการปฐมนิเทศฝึกงานและปฏิบัติ สหกิจนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงานและปฏิบัติ สหกิจนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
44	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
45	โครงการส่งต่อประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
46	โครงการการสอนภาษาจีนกับการใช้ปัญญา ประดิษฐ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
47	โครงการการศึกษาต่อที่ประเทศจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
48	โครงการการพัฒนาทักษะเพื่อการแข่งขัน ด้านภาษาจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
49	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา ภาษา ญี่ปุ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
50	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับ 4 ชั้นปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
51	โครงการนิฮงไซ (เทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	38,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
52	โครงการสัมมนาอาชีพสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
53	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
54	โครงการกีฬาบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
55	โครงการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
56	โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
57	โครงการพัฒนาหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	140,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
58	โครงการวิจัยและพัฒนานิสิตสู่การสร้าง นวัตกรรมทางวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
59	โครงการ UP Freshmen Sport Day (กีฬาน้องใหม่)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
60	โครงการศิลปะฯ อาสา คนทำดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
61	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
62	โครงการสานสัมพันธ์นิสิตน้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
63	โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนและทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
64	โครงการ Lib Arts' Talk	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
65	โครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา (Lib Arts' Smart Talk)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
66	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ศึกษาคณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
67	โครงการส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
68	โครงการเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Language festival)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
69	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเก็บข้อมูลป้อนกลับสำหรับการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
70	โครงการปฐมนิเทศและพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
71	โครงการปฐมนิเทศ/อบรมทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
72	โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
73	โครงการสหกิจศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	130,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
74	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
75	โครงการบริการวิชาการด้านการอบรมภาษาต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	110,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
76	โครงการประชุมบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ในองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
77	โครงการพัฒนาและประเมินระบบ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	190,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
78	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
79	โครงการพัฒนาสภาวะแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
80	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
81	โครงการจัดสอบวัดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	125,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			5,865,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

วิทยาลัยการจัดการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนที่มีผลการประเมินด้านความสุขอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80	30,000.00	30,000.00	22 พ.ย. 68 – 25 ม.ค. 69
3	โครงการเตรียมความพร้อมและแสดงความยินดีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บัณฑิตใหม่ได้รับการฝึกซ้อมและรับทราบวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้องในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ร้อยละ 80	70,000.00	70,000.00	11 มี.ค. 69
4	โครงการภูมิภาคศึกษาเสริมสร้างศักยภาพนิสิตการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นสากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
6	โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตยุคใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บัณฑิตที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้เลื่อนตำแหน่งร้อยละ 10	10,000.00	10,000.00	20 ธ.ค.68
8	โครงการการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่า เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนที่มีอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP identity) ก่อนสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80	30,000.00	30,000.00	22 พ.ย. 68 – 25 ม.ค. 69
9	โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ครูสภา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	6,000.00	6,000.00	20 ธ.ค.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาสายวิชาชีพ และผู้บริหารพึงปฏิบัติที่สามารถใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติตน ร้อยละ 80			
10	โครงการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร การศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้ฝึกปฏิบัติผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้ฝึกปฏิบัติได้รับความรู้ทักษะ ภาวะผู้นำ คุณธรรม และเกิด	20,000.00	8,894.00	19 พ.ย. 68 - 30 พ.ค. 69
11	โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ต่อการให้คำปรึกษา ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาสามารถแก้ไขได้ ร้อยละ 80	5,000.00	5,000.00	10 ม.ค.69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
13	โครงการพัฒนาและยกระดับ การปฏิบัติการทางวิชาชีพการบริหาร การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากร และอาจารย์ได้รับการพัฒนา ทักษะการนิเทศ การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง การศึกษา ร้อยละ 80	5,000.00	5,000.00	10 ม.ค.69
14	โครงการการจัดการความรู้เพื่อสร้าง แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารองค์กร เพื่อความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พันธ กิจวิทยาลัยการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
19	โครงการส่งเสริมระบบการบริหารและการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ ITA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการส่งเสริมระบบการบริหารและการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ค่านิยม และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมจัดการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อความยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
26	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรผ่านการอบรมและได้รับความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ร้อยละ 80	80,000.00	10,000.00	5 เม.ย 68 - 30 ก.ค. 69
รวม			1,019,000.00	174,894.00	

วิทยาลัยการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	470,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	64,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	ทำบุญถวายเทียนพรรษาและการปฏิบัติ ธรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรมในการดำเนิน ชีวิต (Happy Soul)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร การศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	170,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการปฏิบัติการสอน สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็น Smart Operation University	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ขององค์กร Learning Organization For Excellent	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	140,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการส่งเสริมการบริหาร และการดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา ตามเกณฑ์ ITA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
11	โครงการการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนที่เปิดกว้างเพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	188,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและศิษย์เก่า เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	360,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนด้านการวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	840,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	450,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	355,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	140,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
19	โครงการยกระดับศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและสถานศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ความยั่งยืน (Learning Space)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนชุมชนทุกช่วงวัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการส่งเสริมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SDGs)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการอบรมทักษะทางด้าน AI ระดับสูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการขับเคลื่อนองค์กรบริหารงานที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Carbon Neutrality)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ต้นแบบจากการมีส่วนร่วมของนิสิตในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
28	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงพื้นที่ จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสถานศึกษา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (อพ.สธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการติดตามผลการดำเนินงานและ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนพื้นที่ อำเภอตอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีสมรรถนะ ด้าน การบริหารการศึกษา	415,520.00	227,440.00	22 - 24 ต.ค. 68 19 ธ.ค. 68 12 – 16 ก.พ. 69 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 69 2 – 4 เม.ย. 69
32	โครงการทำบุญวิทยาลัยการศึกษา และครบรอบ 16 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	168,280.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหารเสริมสร้างความเกื้อกูล ในองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
35	โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ ที่จัดทำขึ้นตามหลักการ OBE ผ่านการรับรองปริญญาจากคุรุสภา	100,000.00	74,135.00	3 ต.ค. 68 12 ธ.ค. 68 7-8 เม.ย. 69
36	โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN QA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่วิชาชีพครู	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนมีสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร	50,000.00	25,000.00	27-29 เม.ย. 69
39	โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	64,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูและกิจกรรมเสริมทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละของนิสิต/บัณฑิตมีทักษะ AI ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา	130,000.00	70,000.00	28 มี.ค. 69
รวม			5,764,800.00	396,575.00	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์การปฏิบัติจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะ 5C+UE ของนิสิต บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	673,517.00	418,591.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 5C+UE ของนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	275,000.00	138,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการสนับสนุนให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการ	130,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,000.00	20,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์จากชั้นเรียนเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	71,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการสนับสนุนทางด้านการตลาดและการจัดการด้านสิทธิบัตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีทักษะผู้ประกอบการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมแก่นิสิต เพื่อสนับสนุนนิสิตนำ ผลงานสร้างสรรค์ในชั้นเรียนมาต่อ ยอดเชิงพาณิชย์	20,000.00	20,000.00	13 ก.พ. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		เพื่อให้เกิดการทดลองปฏิบัติงานจริง ทดลอง การเป็นผู้ประกอบการ รวมไปถึง การสร้างรายได้ให้กับนิสิตและคณะ			
8	โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรและนิสิตสู่การเผยแพร่ ในระดับสากล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	280,000.00	279,999.51	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการสนับสนุนทุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	230,000.00	100,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการสนับสนุนทุนงานวิจัยเพื่อผลิตงาน สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย และงานสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการพัฒนานวัตกรรมงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการพื้นที่การเรียนรู้ "ต้นแบบ ศูนย์สัมฤทธิ์สุข"	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการดาราศาสตร์และเทคโนโลยี อวกาศเพื่อสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการดาราศาสตร์และเทคโนโลยี อวกาศเพื่อสังคม กิจกรรมฟื้นฟู	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
	และถ่ายทอดภูมิปัญญาดาราศาสตร์ พื้นบ้านผ่านงานสร้างสรรค์				
16	โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ จอมทอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการพัฒนาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	158,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนเป้าหมายตามกลยุทธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	181,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการสนับสนุนวัฒนธรรม SAFA WE ARE ONE	อยู่ระหว่างดำเนินการ	87,627.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดหา รายได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการทดสอบและพัฒนาการจัดหารายได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	115,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จ การศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	36,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการสนับสนุนทางการตลาด และการจัดการด้านสิทธิบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			2,661,144.00	1,047,590.51	

คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการอบรมวิชาการ ด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - อาจารย์ทันตแพทย์ได้รับคะแนน หน่วยกิต CE จาก ทันตแพทย์สภา	160,000.00	122,218.00	1 ม.ค. 69 - 30 มิ.ย. 69
2	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69
3	โครงการการพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่อาจารย์ มืออาชีพ UP PSF	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,730.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69
4	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัย นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69
5	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69
6	โครงการทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน วิจัยในการประชุมวิชาการหรือการอบรม และพัฒนาตนเองที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
7	โครงการทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	280,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการ Research Day 2026	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการสืบสานประเพณีไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการสานสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างสุขภาพและคุณธรรม ร่วมทำ กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	64,300.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการสานสัมพันธ์และเสริมสร้าง พลังร่วมก้าวสู่ปีใหม่ พุทธศักราช 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	67,700.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,600.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการทบทวนความรู้ด้านการใช้ระบบ บริหารจัดการแผนและงบประมาณ (E-budget)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,100.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และวิชาชีพ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	120,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการเสริมสร้างความก้าวหน้า ในสายงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,600.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
17	โครงการการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การบริหารงานอย่างยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,600.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม นโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,100.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กร ผู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,560.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพ ทันตแพทย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผลการประเมินคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ของนิสิตจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	60,000.00	31,450.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการเสียงสะท้อน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u>	20,000.00	20,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		- นิสิตทันตแพทย์พัฒนาทักษะ การทำงาน ร่วมกันเป็นทีม และเสริมสร้างจิตอาสา และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อ สังคม			
24	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีเครือข่ายศิษย์เก่าในระดับคณะ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่า	30,000.00	30,000.00	9 มี.ค.69 – 11 มี.ค.69
25	โครงการ Dent camp	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาขา ทันตแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบก่อนและ หลังเข้าร่วม โครงการ	10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการทันตหัตถ์ฟัน Smash for Smile	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	เงินอุดหนุนงานกิจการนิสิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์มี ความสัมพันธ์ ที่ดี เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพ	20,000.00	20,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
28	โครงการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 14 ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง และทำสัญญานิสิตทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2570	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - การขับเคลื่อนการเรียนรู้ทั่ว ห้างองค์กร ด้วย UP-KM	250,000.00	110,220.00	1 ม.ค. 68- 30 มิ.ย. 69
33	โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			1,873,290.00	343,888.00	

คณะพยาบาลศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEX 300 การศึกษาตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการวันสถาปนาคณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ศูนย์เด็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใส่ใจทุกด้าน (ศูนย์เด็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการต้นกล้าวัฒนธรรมสืบสานสู่สากล (ศูนย์เด็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาการเด็ก ระยะ 2 (ศูนย์เด็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กรที่ดี (OD)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	400,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการเตรียมการรับรองสถาบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
	จากสภาวิชาชีพ				
12	ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการพยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนา วิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 3 ปี คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ (ศูนย์เด็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			1,630,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

คณะแพทยศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการ How to UP-PSF	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร Knowledge Management (KM)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	600,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการประชุมวิชาการและการแข่งขัน กีฬาสมพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการอบรมการเตรียมความพร้อม ก่อนสอบการประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ในการสอบ National license ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการประมวลความรู้รวบยอด Comprehensive test หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉิน การแพทย์) ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการอบรมการจัดทำเล่มหลักสูตร สำหรับพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ บัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
9	โครงการเตรียมรับการตรวจประเมิน รับรององค์กรฝึกอบรบตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (AUN QA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ นิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพ ขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน ภาคฤดูร้อน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปฏิบัติการ ฉุกเฉินทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการวันมหิดล ประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการเตรียมพร้อมประกันคุณภาพ การศึกษา (WFME)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปี การศึกษา 2569 (How to Learn)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	350,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และทำสัญญา นิสิต (นิสิตแพทย์) ปีการศึกษา 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการและสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสโมสร นิสิตคณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
19	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเชียร์ คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิตชั้นคลินิก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด Comprehensive test หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการ 100% <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตแพทย์สอบผ่าน 100%	300,000.00	188,170.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการผูกข้อ ต่อขวัญ สานสัมพันธ์ นิสิต คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการก้าวแรกสู่นิสิต คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการ UP Road Show	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการ Goodbye Senior ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการ Pre-clinic to Clinic	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
	ปีการศึกษา 2568				
30	โครงการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 2/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 1/69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการเสียงสะท้อนนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการเสียงสะท้อนนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
35	งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
36	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการสร้างเครือข่ายกับ ชั้นปรีคลินิก และศูนย์แพทย์ฯ ชั้นคลินิก (Networking)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	400,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ National License ชั้นตอนที่ 1 หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ - นิสิตเข้าร่วมโครงการ 100%	300,000.00	148,500.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตแพทย์สอบผ่าน $\geq 80\%$			
39	โครงการอบรม Technical Skill in Medical Education	อยู่ระหว่างดำเนินการ	330,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการ Mental Health & Resilience	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
41	โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
42	โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	320,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ (เยี่ยมศิษย์เก่า) ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
44	โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนิสิตคณะแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
45	โครงการส่งเสริมวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
46	โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
47	โครงการพัฒนาอาจารย์ชั้นคลินิก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
48	โครงการ Community - Base Platform (AI empower community)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
49	โครงการเตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
50	โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตชั้น Pre-clinic และชั้น Clinic ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
51	โครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ครั้งที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
52	โครงการ Town Hall Meeting	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
53	โครงการ Inter-Faculty Consortium	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
54	โครงการ Continuous Quality Improvement (CQI) การศึกษาภาคเรียนที่ 2/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
55	โครงการ Continuous Quality Improvement (CQI) การศึกษาภาคเรียนที่ 1/69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
56	โครงการพัฒนา Preclinic ร่วมกับ Clinic ในชั้นปี 2-3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
57	โครงการ Executive Development Program (EDP) ครั้งที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	350,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
58	โครงการ Executive Development Program (EDP) ครั้งที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	350,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
59	โครงการ Executive Development Program (EDP) ครั้งที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	350,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			10,350,000.00	336,670.00	

คณะเภสัชศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงงานนิสิต สาขาการบริหารทางเภสัชกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	549,244.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนด้านการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - รายวิชาด้านการควบคุม คุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่กำหนด	80,000.00	79,983.00	25 พ.ย 68 – 31 มี.ค. 69
7	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชเวชและสวนสมุนไพรเภสัชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
8	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี เภสัชกรรมระดับพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการเตรียมความพร้อม สำหรับจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี เภสัชกรรม ระดับสูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	140,000.00	139,995.16	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี ทางเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะปฏิบัติ ด้าน เทคโนโลยีเครื่องสำอางขั้น พื้นฐาน ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด	120,000.00	120,000.00	25 พ.ย 68 – 30 เม.ย 69
11	โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการส่งเสริมศักยภาพเทคนิค การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	130,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา ทักษะนอกชั้นเรียนของนิสิต คณะเภสัชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	385,000.00	249,955.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
15	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการนิทรรศการเครื่องสำอางและความงาม ครั้งที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการนิสิตผู้ช่วยปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	14,500.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการประชุมวิชาการและเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
23	โครงการสนับสนุนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยน วิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรมระดับ นานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการจัดประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน ประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา สุขภาวะชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	76,727.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN QA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEX	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
31	โครงการ Wellbeing Vibes @ Pharmacy: Fit & Fun Workplace	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมคลินิก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการกีฬาบุคลากร ประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			3,085,971.00	604,433.16	

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มีอาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรชีวเคมี	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษามากกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนิสิตสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	60,000.00	60,000.00	ม.ค. – ก.พ. 69
3	โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรจุลชีววิทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษามากกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนิสิตสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	300,000.00	286,397.00	ต.ค. 68 – เม.ย. 69
4	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ EdPEX	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
7	โครงการ Next step: Med Sci	อยู่ระหว่างดำเนินการ	85,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการสัปดาห์ใหม่ รวมใจทำบุญ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต หลักสูตรจุลชีววิทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผลการประเมิน AUN QA ในภาพรวม ได้ระดับคะแนน 4	180,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	20-23 ต.ค. 68
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การสอนปรีคลินิกด้านจุลชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต หลักสูตรชีวเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
18	โครงการทวนสอบฝึกปฏิบัติวิชาชีพ การกำหนดอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการโภชนสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านการปฏิบัติงาน และได้รับ ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	พ.ย. 68-มี.ค. 69
21	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการโภชนศาสตร์คลินิก และโภชนบำบัดทางการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรโภชนาการ และการกำหนดอาหาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะด้านผู้นำ และการทำงานเป็นทีมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	10,000.00	10,000.00	มี.ค. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
24	โครงการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถให้คำปรึกษาด้าน โภชนาการ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	20,000.00	20,000.00	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69
25	โครงการเตรียมความพร้อมการยกระดับ ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสาขา สรีรวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการ แข่งขันกีฬาสถาพร มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Sport Day)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการทวนสอบเทคนิคทางจุลชีวะวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการเทิดทูนกายวิทยาทาน อาจารย์ใหญ่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สาขาสรีรวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ครั้งที่ 11 (The 11st MedSci Student Research)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
32	โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรชีวเคมี	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะด้านผู้นำ และการทำงานเป็นทีมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	5,000.00	4,740.00	มี.ค. 69
33	โครงการโคโลนีเกมส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรโภชนาการ และการกำหนดอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
35	โครงการผู้บริหารพบบุคลากร เพื่อพัฒนาการบริหารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
36	โครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการปัจฉิมนิเทศ จุฬชีวะวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	36,000.00	36,000.00	มี.ค. 69
38	โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร จุฬชีวะวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
39	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา จุฬชีวะวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรชีวเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
41	โครงการปรับปรุงหลักสูตรชีวเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
42	โครงการบริการวิชาการชุมชน หลักสูตรชีวเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรชีวเคมีในระดับอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
44	โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
45	โครงการปรับปรุงหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
46	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และสานสัมพันธ์บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	88,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
47	โครงการทูตนิเทศ (9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
48	โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	350,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
49	โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรจุลชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
50	โครงการบริการวิชาการชุมชน สาขาวิชา สรีรวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
51	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
52	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
53	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยและนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			2,719,000.00	417,137.00	

คณะสหเวชศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการกีฬาวิชาชีพสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการมหกรรมกีฬา UP Sport Game 2025	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษาและกำลังใจอย่างมีคุณภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการวิพากษ์หลักสูตร 2570	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - หลักสูตรผ่านการประเมินรับรองสถาบันจากสภากายภาพบำบัด	60,000.00	60,000.00	30 มี.ค.69
6	โครงการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์โดยสภาเทคนิคการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	21,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการ AHS fun fair	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนระดับรายวิชา และทวนสอบระดับหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
11	โครงการฝึกอบรมประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการ One Team One Goal: พัฒนาใจ พัฒนาทีม สร้างความเป็นหนึ่ง (บุคลากรสายสนับสนุน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการ ตื่นรู้ ตื่นตัว ไม่ตื่นกลัว : เสริมสร้างศักยภาพการรับมือแผ่นดินไหวและภัยพิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกกายภาพบำบัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการตรวจวัดสมรรถภาพประชาชนในชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	33,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตกายภาพบำบัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
20	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของนิสิตเทคนิคการแพทย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - หลักสูตรผ่านการประเมินรับรองสถาบัน จากสภากายภาพบำบัด	23,000.00	23,000.00	21 ต.ค. 69
21	โครงการพัฒนา 21th century skills สำหรับนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	21,000.00	12,600.00	23 ก.พ. 69
22	โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	21,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการฮับขวัญต้นกล้า น้องเหล่าสหเวช ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสร นิสิตคณะสหเวชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการส่งเสริมการวิจัยที่มี impact สูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"Generative AI สำหรับงานประจำสู่งานวิจัย"	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการกายภาพบำบัดสัมผัสชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการบ่มเพาะนิสิตเทคนิคการแพทย์ ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการสหเวชศาสตร์เพื่อสังคมสุขภาวะ: ขับเคลื่อนชุมชนด้วยเป้าหมาย SDGs	อยู่ระหว่างดำเนินการ	26,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
31	โครงการพิธีไหว้ครูและพบอาจารย์ ที่ปรึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	32,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญา บัตรและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต สหเวชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
35	โครงการพัฒนาสุขภาพใจของบุคลากร ถวายเทียนพรรษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
36	โครงการคณบดีพบบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงิน และพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEX 200 ประจำปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
39	โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนา คณะสหเวชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการ Future Health: เปิดศูนย์ บริการสุขภาพแห่งอนาคต เพื่อบริการ ที่เข้าถึงทุกคน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
41	โครงการพัฒนาระบบคอร์สออนไลน์ เพื่อก้าวใหม่ของศูนย์บริการสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	18,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			1,498,000.00	95,600.00	

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการสัมพันธนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	128,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการโฮมฮักฮีลใจ ้วยทีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสหคลินิกสำหรับนิสิตการแพทย์แผนจีน เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานสายวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการประเมินผลการเรียนการสอนนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,200.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
9	โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	26,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการจัดการความรู้เรื่องการวิจัยสำหรับอาจารย์ผู้คุมวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชาอนามัยชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม การแพทย์แผนจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการ show & share สหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสหกิจศึกษาเข้าร่วมนำเสนอ ผลงานและประสบการณ์จากการ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมถึงมีนิสิตชั้นปีอื่นและคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้มีประสบการณ์จริงกับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการสหกิจศึกษา	30,000.00	30,000.00	24 - 25 ก.พ.69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
15	โครงการประกวดผลงานวิจัยนิสิตสาขา วิชาการส่งเสริมสุขภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มีผลงาน Best practice ในการเข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัยด้านสุขภาพ ในระดับชาติ	16,500.00	16,500.00	17 ต.ค. 68
16	โครงการศึกษาสมุนไพรตามธรรมชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ครบถ้วน ประกอบด้วยนิสิตจำนวน 32 คน บุคลากร สายวิชาการ 6 คน และบุคลากรสาย บริการ 2 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมได้ลงพื้นที่ศึกษาจากสถานที่ จริง ณ ป่าชุมชนตำบลบ้านถ้ำ และสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ นิสิต ได้เรียนรู้และทำความรู้จักชนิด ประเภท ลักษณะ และรสของ	15,000.00	14,900.00	14 – 15 ก.พ. 69
17	โครงการบริการวิชาการและค่ายอาสา สาขานามัยชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
18	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต CWIE และสหกิจศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการฝึกอบรมการสื่อสารและบุคลิกภาพเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	33,250.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,250.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชนในการฝึกปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	26,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
24	โครงการ พิธีไหว้ครู คณะสาธารณสุขศาสตร์ และพิธีเทียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการป่าเวณีย์ปีใหม่เมือง คณะสาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
26	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย “งานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์”	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย (บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการทำนุบำรุงเชิงรุกเกียรติ นิสิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการมอบสื่อปฏิบัติการวิชาชีพอนามัย สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู ระดับ บัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการอาชีวอนามัยอาสา เทียนใจแห่ง ศรัทธา สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,400.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) และพัฒนา บุคลากรเพื่อสร้างทักษะ (skill set) และสร้างกระบวนการคิด (mind set) ในทิศทางเดียวกัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	450,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
35	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านภาษาต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
36	โครงการมูทิตาแห่งใจ สายใยไม่สิ้นสุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการ Tech Up: พัฒนาทักษะ AI และดิจิทัลเพื่อการวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการ "สุขภาพดี ชีวิตดี" (Healthy Life, Happy Work)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
39	โครงการรับเสื่อกาว์นนิสิตแพทย์จีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
41	โครงการให้ความรู้และบริการวิชาการ แพทย์จีนสู่ชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีความมั่นใจในการฝังเข็ม รักษา อาการปวดเข่า ปวดเอว ปวด คอ ปวดไหล่ สามารถแนะนำคนไข้ เกี่ยวกับการดูแล ตนเองตามอาการ ปวดของตนตามศาสตร์ การแพทย์ แผนจีน คิดเป็นร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการที่รับการฝังเข็ม มีทัศนคติที่ดีต่อการฝังเข็ม เข้าใจ การรักษาโรค การป้องกัน การดูแล ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน คิดเป็น ร้อยละ 100	19,000.00	18,990.00	7 ม.ค. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		- คณาจารย์ทราบถึงปัญหาของนิสิต เมื่อออกบริการวิชาการ และนำมา ปรับปรุงพร้อมเสริมเทคนิคในคาบ เรียนต่อไป คิดเป็นร้อยละ 100			
42	โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการเพื่อพัฒนา สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ EdPEX	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
44	โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
45	โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานามัย สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
46	โครงการบริการวิชาการ นิสิตสาขาวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,800.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
47	โครงการประกวดนวัตกรรมนิสิตสาขา วิชาการส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,800.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
48	โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
49	โครงการการบริการวิชาการการแพทย์ แผนไทยประยุกต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
50	โครงการ 1 ชุมชน 1 นวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Learning Space)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
51	โครงการประชุมวิชาการภาคเครือข่ายการ ส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
52	โครงการประชุมวิชาการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “การแพทย์แผนไทยและ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 5”	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผลงานวิชาการที่เข้าร่วมนำเสนอ 100 ผลงาน - เครือข่ายงานด้านวิจัยและนวัตกรรม 12 เครือข่าย	490,000.00	269,250.00	พ.ย. 68
53	โครงการติดตามสมรรถนะวิชาชีพนิสิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
54	โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม (soft skill) นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
55	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
56	โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น สากลเยาวชนต้นแบบในยุคศตวรรษที่ 21	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
57	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลก การทำงานในอนาคต (Career ready guide)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
58	โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตระดับนานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
59	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH'UP Open House)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
60	โครงการสร้างบัณฑิต "นักสร้างสรรค์ชุมชน" (Community Changemaker)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
61	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและอสม. ด้วยหลักสูตรต่อเนื่องด้านสาธารณสุขและดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
62	โครงการสอบประมวลความรู้รายยอด (Comprehensive) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11,800.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
63	โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
64	โครงการพัฒนาหรือเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
65	โครงการบูรณาการความรู้แพทย์จีนสู่การดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
66	โครงการบูรณาการความรู้แพทย์จีนสู่การดูแลสุขภาพในยุคสมัยใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
67	โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกงาน นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	61,200.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
68	โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	46,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
69	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจ ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
70	โครงการศึกษาดูงานนิสิต หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัย สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
71	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
72	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
73	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	57,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
74	โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้นิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	16,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
75	โครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ (OBE) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
76	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ สาธารณสุขชุมชนของนิสิตสาขาวิชา อนามัยชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
77	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตสาขาวิชา อนามัยชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
78	โครงการเชื่อมสัมพันธ์และเสริมสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง อาจารย์กับนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
79	โครงการนิเทศและติดตามการฝึกงานนิสิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน นิสิตตกแผน การศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
80	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ และฝึกสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเหนือตอนบน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
81	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ ทางด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			4,221,700.00	349,640.00	

ส่วนงานอื่น
ตามมาตรา 7(4)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรมทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	69,417.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการ Learning Beyond Borders: การเรียนรู้ไร้พรมแดน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	43,000.00	7,748.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการสร้างโรงเรียนสวยด้วยมือเรา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการปรับภูมิทัศน์และ DeSUP Big Cleaning Day	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการลดขยะอาหาร รักษ์โลก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการองค์กรสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการแนะแนวสู่จรรยาและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	450,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมีอาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการพัฒนาสุขภาพจิตแบบองค์รวมในสถานศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
13	โครงการ UNESCO Youth Leadership Project at DeSUP	อยู่ระหว่างดำเนินการ	210,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการ DeSUP Art Music and Culture Project	อยู่ระหว่างดำเนินการ	360,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการความปลอดภัยในชีวิตนักเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
16	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social return on investment (SROI)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
17	ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	114,000.00	49,476.75	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการ Sports and Recreation	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละ 80 ของนักกีฬาที่มีพัฒนาการทางด้านทักษะ และสมรรถภาพทางกายดีขึ้น	500,000.00	212,522.32	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการ ความร่วมมือต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการ Domestic Science & Life Skill	อยู่ระหว่างดำเนินการ	177,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาบนฐานงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
23	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000.00	36,664.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
24	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการ Save DeSUP ผลาดีใช้ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของโรงเรียนสาธิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
26	โครงการเซฟนอยโรงเรียนเรา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
27	โครงการการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (SROI) จากโครงการหรือกิจกรรม ของโรงเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการ เดิน เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
29	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน หรือกิจกรรมทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
30	โครงการอบรมความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
31	โครงการ Learning Beyond Borders: การเรียนรู้ไร้พรมแดน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	43,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
32	โครงการสร้างโรงเรียนสวยด้วยมือเรา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
33	โครงการปรับภูมิทัศน์และ DeSUP Big Cleaning Day	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
34	โครงการลดขยะอาหาร รักษ์โลก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
35	โครงการองค์กรสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
36	โครงการแนะแนวสัจจกรและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	450,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
37	โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
38	โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
39	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
40	โครงการพัฒนาสุขภาพจิตแบบองค์รวมในสถานศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
41	โครงการ UNESCO Youth Leadership Project at DeSUP	อยู่ระหว่างดำเนินการ	210,000.00	29,351.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
42	โครงการ DeSUP Art Music and Culture Project	อยู่ระหว่างดำเนินการ	360,000.00	114,156.66	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
43	โครงการความปลอดภัยในชีวิตนักเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
44	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social return on investment (SROI)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
45	ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	114,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
46	โครงการ Sports and Recreation	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
47	โครงการ ความร่วมมือต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
48	โครงการ Domestic Science & Life Skill	อยู่ระหว่างดำเนินการ	177,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
49	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
50	โครงการสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษา บนฐานงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
51	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และศึกษาแหล่งเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
52	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	39,470.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
53	โครงการ Save DeSUP ฉลาดใช้ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของโรงเรียนสาธิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
54	โครงการเซฟน้อยโรงเรียนเรา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
55	โครงการการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (SROI) จากโครงการหรือกิจกรรม ของโรงเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
56	โครงการ เต็ม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			10,878,000.00	558,805.73	

วิทยาเขตเชียงราย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ/ นานาชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และชุมชน ที่ยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการศึกษาดูงาน จัดทำแผนพัฒนา วิทยาเขตเชียงรายและพัฒนาบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการอบรมป้องกันระดับอัคคีภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการไหว้ครู	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,250.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,950.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	138,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
11	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการการสร้างเครือข่าย ทางด้านวิชาการและวิจัยทางการบริหาร การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการและผลการวิจัย	50,000.00	48,200.00	24 เม.ย. 69
14	โครงการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	144,450.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
15	โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทางสถิติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมสถิติขั้น พื้นฐานและขั้นสูง	12,000.00	12,000.00	24 – 25 ต.ค.68
16	โครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (IS) ของนิสิตระดับมหาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	105,350.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
17	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรม วิจัยในมนุษย์ สำหรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
18	โครงการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นักศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองวิเคราะห์ สังเคราะห์	165,450.00	163,870.00	5 – 7 มี.ค.69
19	โครงการปฏิบัติการสอน สาขาวิชาบริหาร การศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และพัฒนาทักษะ ภาวะผู้นำ และมีทักษะ การเป็นผู้นำการสื่อสารและการประสานงานที่ดี	68,478.00	38,478.00	พ.ย.68 - เม.ย.69
20	โครงการปฏิบัติการสอน สาขาหลักสูตร และการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมความเป็นครู หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
22	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ ความรู้ทางหลักสูตรและการสอนอย่างเป็นระบบ	10,000.00	6,000.00	21 เม.ย. 69
23	โครงการให้คำปรึกษาโครงร่างการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับความรู้และพัฒนาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	7,250.00	5,260.00	พ.ย.69
24	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			1,033,400.00	273,808.00	

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการส่งเสริมการจัดทำหลักสูตร ระยะสั้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการอบรมโปรแกรมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ในระบบ UP e-Learning	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำผู้ งานวิจัย R2R	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการ Knowledge for ALL	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,531 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - การนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอด ร้อยละ 94	80,000.00	75,637.50	16 ก.พ.69
5	โครงการ Learning and Sharing	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการรณรงค์ห้าปีใหม่เมือง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการสำนักงานสีเขียว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
10	โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ และค่านิยม LEARNX	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการพัฒนาคุณภาพสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ EdPEX	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ EdPEX ปีงบประมาณ 2568 ได้รับคะแนน ผลการตรวจการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน 240 คะแนน	70,000.00	53,590.00	12 – 13 ม.ค.69
12	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
14	โครงการกีฬาสันทนาการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			440,000.00	129,227.50	

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการผลิตและยกระดับทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ UP Product	อยู่ระหว่างดำเนินการ	95,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมจากการให้บริการของสถาบัน นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ EdPEX สถาบันนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	36,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
4	โครงการอบรมซ่อมดับเพลิงป้องกันระงับ อัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยา วิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการ UP Innovation day	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
8	โครงการระบบจัดการข้อมูลภายในองค์กร ด้วย App Sheet	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
9	โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรม AI สำหรับ ผู้ประกอบการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			436,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ งานเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผ่านการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2020 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ห้องปฏิบัติการมีสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO	280,000.00	74,000.00	15 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69
2	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผ่านการประเมิน Re accreditation ครั้งที่ 1 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - หน่วยงานมีระบบการทำงานที่สอดคล้อง กับมาตรฐาน HA	859,000.00	244,799.00	15 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69
3	โครงการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติ การรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข MOPH	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข	50,000.00	7,350.00	21 ม.ค. 69 - 31 ส.ค. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ทางรังสีเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด			
4	โครงการพัฒนาบุคลากรสื่อสารองค์กร ในยุคดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการสร้างเครือข่ายสื่อสารสุขภาพ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
6	โครงการผลิตสื่อสุขภาพเพื่อชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
7	โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ในโรงพยาบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด ในแผน BCP/DRP ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนในการซ้อมแผน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละบุคลากรสามารถตัดสินใจ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ได้อย่างเป็นระบบตามแผนที่ซ้อมไว้	50,000.00	50,000.00	26 มี.ค. 69
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านดิจิทัลทางการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
9	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง การตรวจประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ และเตรียมความพร้อมสู่การรับรองการ ตรวจประเมิน HA IT	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
10	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร (MED UP Excellence Program)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
11	โครงการสร้างสมดุลชีวิตการทำงาน (HR Balance)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Personnel Development Project)	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละบุคลากรเข้าใจเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร	156,000.00	26,950.00	18 ก.พ. 69 – 30 ก.ย. 69
13	โครงการกีฬาีสานสัมพันธ์บุคลากร (Med UPH Sports Day)	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละความผูกพันของบุคลากร	200,000.00	189,170.00	25 ธ.ค. 68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
14	โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการ ธาลัสซีเมียสู่การธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานสากล	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผ่านการรับรอง ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020 (Re-accreditation ครั้งที่ 2) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ห้องปฏิบัติการดำรงสถานะการรับรอง ISO 15189 และ ISO 15190 ต่อเนื่อง	305,000.00	135,621.58	5 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69
15	โครงการ GREEN & CLEAN HOSPITAL CHALLENGE	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละความพร้อมในการประเมิน ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เท่ากับ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผ่านการรับรอง Green and Clean Hospital Challenge	100,000.00	13,116.00	15 ต.ค. 68 - 31 ก.ค. 69
16	โครงการทบทวนความสมบูรณ์ของ เวชระเบียน (External Audit)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
17	โครงการอบรมแนวทางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเท่ากับ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	150,000.00	120,690.80	2-3 ก.พ. 69
18	โครงการซ่อมแผนการจัดการด้านสาธารณสุขและอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ่อมแผนอค์ศึภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
20	โครงการเด็กดี สดใส ใสใจสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
21	โครงการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ENV	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
22	โครงการแพทย์พะเยาประชาสุขภาพดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาร่วมกับชุมชน 1 ครั้ง/ปี - จำนวนแกนนำที่ผ่านการอบรม	50,000.00	35,000.00	20 พ.ย. 69 - 31 พ.ค. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ			
23	โครงการประเมิน Carbon Neutral Hospital 2030	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของโรงพยาบาลครอบคลุมหน่วยงานสำคัญ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ร้อยละการใช้ปริมาณพลังงาน ด้านสาธารณสุขปลอดภัยลดลงเมื่อเทียบกับ ค่าฐานข้อมูล Baseline ปี 2568	100,000.00	2,625.00	9 ก.พ. 69 - 31 ส.ค. 69
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นสูง สำหรับบุคลากรการแพทย์ มาตรฐาน TRC	อยู่ระหว่างดำเนินการ	110,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
25	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการพยาบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของบุคลากรพยาบาลที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพตามแผน เท่ากับ 85 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - อัตราการผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ เฉพาะทาง (Specialized Skills Certification Rate)	100,000.00	40,150.00	24 พ.ย. 68 – 31 ก.ค. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
26	โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยการส่องกล้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง เท่ากับ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4	200,000.00	187,251.00	6 พ.ย. 68
27	โครงการผลิตงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ตามมาตรฐานการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
28	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนบุคลากรโรงพยาบาลที่เข้าร่วม กิจกรรม <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรมีความผูกพันเพิ่มขึ้น	100,000.00	81,000.00	5 พ.ย. 68 - 21 ธ.ค. 68
รวม			3,500,000.00	1,207,723.38	

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
1	โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล ทันตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
2	โครงการ HA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
3	โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น มีความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน โรคในช่องปาก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ในการดูแล สุขภาพช่องปากของตนเอง ได้อย่างเหมาะสมและมีทัศนคติเชิงบวกต่อ การเข้ารับบริการทางทันตกรรม มากยิ่งขึ้น	25,000.00	25,000.00	30 ต.ค. 68
4	โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
5	โครงการตรวจสอบสุขภาพช่องปากบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลา
6	โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ทันตกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการ ของโรงพยาบาล ทันตกรรม มากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสารและบริการได้สะดวก รวดเร็วมีความเชื่อมั่นและทัศนคติเชิงบวก ต่อหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการเข้ารับ บริการ ทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น	50,000.00	18,200.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69
รวม			430,000.00	43,200.00	



มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 0 5446 6666 โทรสาร 0 5446 6690